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Agenda

• Sammanfattning av utfört Regeringsuppdrag och utförda utredningar

• Mer info om planerat projekt

• Omfattning

• Tidplan

• Arbete framåt
• Kommande undersökningar

• Tillståndsprocess

• Tid för frågor



Sammanfattning av Regeringsuppdrag

Den 27 mars 2024 beslutade regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att inleda 
förberedande utredningar och undersökningar för att en framtida reservhamn för Visby 
hamn ska kunna tillskapas snarast möjligt i Kappelshamn på Gotland. Uppdraget 
redovisades den 15 november.

• En förutsättning för tillskapande av reservhamnskapacitet i Kappelshamn är att den 
integreras i den försvarsmaktshamn som planeras för marinens behov.

• Miljö- och geotekniska utredningar samt förprojektering av farled, vändyta, hamnbassäng 
och kajer har genomförts.

• En kostnadsuppskattning har tagits fram, samt även direktiv om beslut gällande 
finansiering för vidare arbete.

• En tydlig målbild har formulerats där Försvarsmakten har som önskemål att hamnen ska 
kunna tas i bruk senast 2030.

Mer information via LÄNK

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/nationella-nyheter/2024/november/trafikverket-fortsatter-planeringen-av-en-reservhamn-i-kappelshamn/


Om projektet

• Projektet innebär en ut- och ombyggnation av 
Kappelshamns hamn

• Ut- och ombyggnation av hamnplan, kajer, pir och vågbrytare

• Muddring av farled, vändzon och hamnområde

• Anpassning av farledsutmärkning

• Projektet utförs av
• Fortifikationsverket, på uppdrag av Försvarsmakten, med ansvar för 

Hamnområdet

• Sjöfartsverket, på uppdrag av Trafikverket, med ansvar för farled och 
vändzon

• AFRY är parternas gemensamma miljökonsult

• Port Engineering är Sjöfartsverkets tekniska stöd gällande muddring 
och farledsutmärkning



Grov skiss på utbyggnad av ny hamn
Projektering pågår och utformning kan komma att justeras



Hamnområdet

 Hamnanläggningarna har uppnått sin 
dimensionerade tekniska livslängd och delar av 
hamnen har omfattande skador. 

• Ny hamnplan blir större än befintlig och planeras 
att fyllas ut genom att nyttjas rivningsmaterial och 
muddermassor.

• Pir på norra sidan av hamnen inklusive vågbrytare 
förlängs

• Kaj på södra sidan av hamnen förlängs

• Hamnområdet muddras för att anpassa för tänkt 
trafikering



Grov skiss på utformning av ny hamn
Projektering pågår och utformning kan komma att justeras



Farled och vändyta

• Två olika alternativa dragning av farleden har utretts. Det västra 
alternativet innebär minst mängd muddring samt minst behov av 
sprängning pga berg.

• Befintlig farled in till Nordkalks hamn i Storugns nyttjas men 
behöver breddas i vissa sektioner

• Vändytan utanför hamnområdet behöver fördjupas

• Totalt muddringsbehov är ca 400 000 m3

• Ca 35 000 m3 förorenat material (vidare utredning kommer att ske)

• Ca 3000 m3 berg som behöver sprängas

• Majoriteten av muddermassorna planeras att nyttjas i tänkt 
landutfyllnad av hamnplanen. De massor som ej går att nyttja planeras 
att dumpas på samma dumpningsområde som nyttjats tidigare, i en 
djuphåla lokaliserad längre ut i Kappelshamnsviken

Brun markering i bild visar planerat muddringsområde. 
Projektering pågår och utformning kan komma att förändras.



Farledsutmärkning

• Simuleringar har genomförts på Sjöfartsverkets simulator för 
att få fram en säker farledsutmärkning.

• Anpassning av farledsutmärkning föreslås enligt nedan:
• Ombyggnation av befintliga fyrar vid Storugns samt Gamla hamnen

• Angöring av nya kummel längst in i viken samt på nya pirer

• Nya lysprickar

Projektering pågår och utformning gällande farledsutmärkning kan komma att förändras.



Tider framåt i projektet

• Uppstart Farledsutredning nov 2024

• Detaljprojektering 

• Tillståndsansökan enligt Miljöbalken

• Avgränsningssamråd med LST 12 december 2024

• Framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning samt Tillståndsansökan under våren 2025

• Utredningar

• Undersökningar

• Fastställande av farledsdesign

• Ambition att skicka in tillståndsansökan under 2025,
med möjlig huvudförhandling ca 12 månader senare

• Ambition att ny anläggning och farled står klart 2030



Planerade undersökningar under våren

 Inventering av bottenfauna och bottenflora i berörda områden.

 Sedimentspridningsmodellering

 Bullerutredning av anläggningsskedet

 Lakningsberäkningar/miljöriskbedömning (utfyllnadsområde)

 Ev. Ackumulationsbottenutredning av tänkt dumpningsplats

 MKN-utredning

 Skrivbordsstudie fisk, fågel och marina däggdjur

 Naturvärdesinventering på land vid farledsutmärkning



Förslag till samrådskrets, under bearbetning

FORTSATT SAMRÅD

• Särskilt berörda, 
fastighetsägare och 
närboende

• Trafikverket

• Sjöfartsverket

• Fortifikationsverket

• Transportstyrelsen

• Kustbevakningen

• Kammarkollegiet

• Naturvårdsverket

• Havs- och 
vattenmyndigheten

• Vattenmyndigheten Södra 
Östersjöns vattendistrikt

• Norra Gotlands vattenråd

• Riksantikvarieämbetet

• Region Gotland, Miljö och 

byggnämnden

• Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskap (MSB)

• SGI

• SGU

• SMHI

• Svenska kraftnät

• Sveriges hamnar

• Försvarsmakten

• Statens maritima museer

• Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
(FIHM)

• KPAB Kalkproduktion Storugns AB

• Naturskyddsföreningen Gotland

• Sportfiskarna

• Nordkalk AB

• GotlandRing

• Kappelshamns Turistcenter AB

• Hamnföreningen

• Lokal fiskeriförening

• Ornitologiska föreningen

• Botaniska föreningen

• Engårdens Islandshästar

• Kappelshamns Camping

• Kappelshamns Veranda

• Kappelshamns Fritidsby

• Bläse Kalkbruk

• Storugns Picnic

• Wasta Kvarn

• Västös Strand by First 

Hotels

• Kappelshamns IK

• Heidelberg Materials 

Cement Sverige



Information

• Samrådsunderlag och övrig information om projektet kommer att läggas 
upp på Sjöfartsverkets hemsida:
www.sjofartsverket.se/farledsprojekt

• För frågor om planerade hamnåtgärder, kontakta Fortifikationsverkets 
projektledare Per Falkgren: per.falkgren@fortifikationsverket.se

• För frågor om planerade farledsåtgärder, kontakta Sjöfartsverkets 
projektledare Jenny Röström Wicander: jenny.rostrom@sjofartsverket.se

http://www.sjofartsverket.se/farledsprojekt
mailto:per.falkgren@fortifikationsverket.se
mailto:jenny.rostrom@sjofartsverket.se


Tack så mycket!

Frågor och diskussion




